

„STREFA RELAKSU – ZŁAP ODDECH”

Ogólna koncepcja zagospodarowania działki (ok. 42 ary)

Podział terenu:

- **Północny -zachód** (przed stawem): Strefa biesiadno-wędkarska
 - **Południowy-wschód**: Boisko do gry
 - **Północ, południe wschód i zachód** : Ścieżki spacerowe i nasadzenia
-

Strefa ogniskowo-biesiadna (przy stawie)

Zakres:

- Altana drewniana + meble ogrodowe 2 zestawy + domek narzędziowy drewniany – 25 000 zł
- Palenisko ogniskowe z kręgów kamiennych + ławy z bali – 5 000 zł
- Oświetlenie solarne strefy (np. lampy LED solarne z czujnikiem ruchu) – 2 000 zł

Podłoże:

- drobny tłuczeń pod altaną i ogniskiem

Koszt łączny tej strefy: ok. 32 000 zł

Boisko do piłki (wschodnia część działki)

Wariant budżetowy trawiasty - rekreacyjny:

- Niwelacja terenu, zasianie trawy sportowej – 5 000 zł
- Bramka do piłki nożnej (2 szt.) – 4 000 zł
- Siatka do siatkówki (opcja) – 2000 zł
- Oznaczenie boiska (linie z wapna lub elastyczną taśmą) – 500 zł
- Ławki – 2000 zł
- Ogrodzenie – 2000 zł

Nawierzchnia:

- trawnik sportowy + wałowanie i dosiew

- teren ogrodzony częściowo

Koszt strefy sportowej: ok. 15 500 zł

Zielen i relaks

Elementy krajobrazowe i ścieżki:

- Nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych – 5 000 zł
- Ławki drewniane wzdłuż ścieżek (3 szt.) – 3 000 zł
- Ścieżka żwirowa (ok. 50 m) – 3 000 zł
- Trawnik rekreacyjny i łąka kwietna (wokół stawu) – 2 000 zł

Koszt łączny tej strefy: ok. 13 000 zł

Rezerwa na prace ziemne i niespodziewane koszty

- Prace przygotowawcze (niwelacja terenu, wycinka, usunięcie śmieci, oczyszczenie stawu zakup koszy na śmieci itp.): 5 000 zł
 - Rezerwa techniczna (np. transport materiałów, roboty ręczne oraz nieprzewidziane koszty): 4 500 zł
-

Podsumowanie kosztów

Element	Koszt szacunkowy
Strefa ogniska i biesiadowania	32 000 zł
Boisko do piłki	15 500 zł
Zielen i elementy krajobrazowe	13 000 zł
Rezerwa i prace przygotowawcze	9 500 zł
Razem	70 000 zł

HARMONOGRAM PRAC (opcjonalny)

Niwelacja i oczyszczenie	tydzień 1
Budowa altany i ogniska	tydzień 2–3
Budowa boiska	tydzień 3
Nasadzenia i ścieżki	tydzień 4
Wykończenia i montaż	tydzień 5